WBS (Work Breakdown Structure)																						
대분류	중분류	소분류	산출물	1day	2day	3day	4day	5day	6day	7day	8day 9	day	10day	11day 12d	ay 13da	y 14day	15day	16day	17day	18day	19day	20day
착수	프로젝트계획수립	프로젝트 수행일정 . 책임과 열활 , 위형 및 대응방안	프로젝트 계획서 WBS																			
분석	요구사항 분석	사용자 요구사항 분석	요구사항정의서																			
	현행 시장 조사	경쟁 웹 시스템 조사	현행 시장 조사																			
설계	시스템설계	AWS EC2 구축 및 RDS 연동	메뉴 및 기능정의서																			
		AWS RDS 구축 및 RDS 연동	테이블정의서 클래스 정의서 페이지 레이아뭇 정의서 메뉴 구성도																			
		공통 기능 및 비즈니스 로직 설계																				
	UI설계	Bootstrap 및 UI Desgin	아키텍처 정의서 ERD (물리,논리)																			
	테스트 설계	통합 테스트 설계																				
개발	비즈니스 로직 개발	Spring MVC2																				
	공통 로직 개발	파일 업 다운로드 . 날짜 , 로깅	일일 보고서 주간 보고서 이슈 리스트																			
	Database	CRUD 기능 구현																				

화면

통합테스트

매뉴얼 작성

프로젝트 완료

검수

구현

종료

사용자 편의 UI 구현

종료 보고 및 시스템 오픈

통합테스트 시나리오 관리자 매뉴얼 사용자 메뉴얼

프로젝트 완료 보고서